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Общие данные: 

Заказчик: Элоян Раиса Ивановна 

Процесс: Оптимизация процесса подготовки к занятиям по продуктивной 

деятельности  в средней группе 

Границы процесса:  от момента начала подготовки материалов до начала 

занятия 

Руководитель бережливого проекта: старший воспитатель Бабикова Е.В. 

Команда бережливого проекта:  воспитатель Еремеева И.Ю. воспитатель, 

Бондарева С.С., воспитатель 

Обоснование: 

1. Большое количество времени в процессе подготовки к занятиям 

по продуктивной деятельности 

2. Лишние движения и перемещения при подборе материалов 

3. Накопление излишних запасов материалов 

4. Нехватка материалов 

5. Педагог берет работу на дом 

Цели и эффекты: 

Наименование 

цели 

Текущий показатель Целевой 

показатель 

Уменьшение времени на поиск 

необходимых раздаточных и 

демонстрационных материалов и 

оборудования для занятия 

От 20 до 30 мин. в день. 3 

занятия в неделю по 

продуктивной 

деятельности (60-90 мин) 

5 мин. 

В неделю – 

15 минут 

Подготовка шаблонов/фонов/ 

раздаточных материалов для 

детей 

30-40 мин. 

3 занятия в неделю 

(90-120минут) 

20 минут 

В неделю 60 

минут 

Формирование индивидуального 

пакета материалов для каждого 

10-12 минут 

3 занятия в неделю 

(30-36 минут) 

5-7 минут 

В неделю 

15-21 минута 

Раздача материалов детям 5-7 минут 

3 занятия в неделю 

по 15-21 минуте 

2-3 минуты 

В неделю 6-

9 минут 

 

Эффекты: минимизация потери времени на подготовку материалов и 

оборудования при подготовке к занятиям по продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

Сроки: 

1. 1. Согласование паспорта бережливого проекта (02.05.2023г) 

2. 2. Картирование текущего состояния (с 02.05.2023г  по 08.05.2023 г.) 

3. 3. Анализ проблем и потерь (08.05.2023г по 10.05.2023) 

4. 4. Составление карты целевого состояния (10.05.2023г по 12.05.2023) 

5. 5. Разработка плана мероприятий (12.05.2023г по 15.05.2023г) 

6. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (15.05.2023г) 

7. 7. Внедрение улучшений (15.05.2023г по 20.05.2023г) 

8. 8. Мониторинг результатов (21.05.2023г по 25.05.2023г) 

9. 9. Закрытие бережливого проекта (26.05.2023г) 

10. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (27.05.2023г 

по 31.05.2023г) 
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